

STEPS

Smart Tools for Evaluating People-Centered Streets

SOKAKLAR DÖNÜŞÜYOR

Detaylı Program Takvimi 2026

Proje Partnerleri

Program Partneri

STEPS



MARMARA
BELEDİYELER
BİRLİĞİ



YVA
YEREL
YÖNETİM
AKADEMİSİ



YTUYILDIZ
TECHNOPARK



Urban Mobility

Co-funded by the
European Union



Global
Designing
Cities
Initiative

Modül Renk Kılavuzu:

Öğren	Ölç	Tasarla	Planla	Uygula	Paylaş
Ders ve Sunumlar	Veri Toplama ve Üretme	Ortak Üretim ve Kritik Atölyeleri	Koordinasyon Toplantıları, Mentor ve Saha Buluşmaları	Uygulama ve Açılışlar	Kapanış Etkinlikleri ve Sergiler

B: Belediye

G: Girişim

S: Stajyer

No	Tarih	Saat	Format	Modül	Katılımcılar
1	30 Nisan Perşembe	15.00-16.30	☉ Çevrim içi	Sokakları Çocuklar için Yeniden Tasarlamak Taktiksel Tasarıma Giriş	B, G, S
2	6 Mayıs Çarşamba	15.00-16.30	☉ Çevrim içi	Sokaklar Nasıl Değerlendirilir?	B, G, S
3	8 Mayıs Cuma	15.00-16.30	☉ Çevrim içi	Girişimci Sunumları: Sokak Dönüşümleri için Yenilikçi Araçlar	G
4	13 Mayıs Çarşamba	15.00-16.30	☉ Çevrim içi	Sokakları Tanıyalım: Hangi Sokak, Hangi Paydaş, Hangi Veri, Neden?	B, G
5	15 Mayıs Cuma	9.30-16.30	☉ Çevrim içi • Yüz Yüze ♦ Saha	Sahada Uygulamalı Veri Toplama: GDCl Metodu	B, G, (S)
6	15 Mayıs - 4 Haziran	—	♦ Saha	Sahada Veri Toplama (Öncesi)	B, S
7	3 Haziran Çarşamba	15.00-16.30	☉ Çevrim içi	Girişimci Çözümleri	G
8	5 Haziran Cuma	15.00-16.30	☉ Çevrim içi	Girişimci ve Belediye Buluşması	B, G
9	10 Haziran Çarşamba	15.00-16.30	☉ Çevrim içi	Katılım, İletişim ve Veri Stratejileri 3 Girişimci Seçimi	B, G
10	12 Haziran Cuma	9.30-16.30	• Yüz Yüze	Veri Odaklı Geometri Atölyesi Desen ve Tasarıma Giriş	B, (G)
11	17 Haziran Çarşamba	15.00-16.30	☉ Çevrim içi	Geometri, Desen ve Tasarımın Kritiği	B
12	18 Haziran-3 Temmuz	—	♦ Saha	Pop-up / Prova Uygulamalar ve Açılışları	B
13	18 Haziran-3 Temmuz	—	♦ Saha	Sahada Veri Toplama (Sırası) Girişimci Çözümlerinin Testi	B, G, S
14	8 Temmuz Çarşamba	15.00-16.30	☉ Çevrim içi	Kalıcı Tasarım Stratejileri Sokaklarda Doğa Tabanlı Çözümler	B, G
15	10 Temmuz Cuma	9.30-16.30	• Yüz Yüze	Kalıcıya Doğru: Tasarım Atölyesi YZ ile Sokak Dönüşümlerini Hayal Etmek	B
16	13-24 Temmuz	—	♦ Saha	Saha Buluşmaları ve Yerinde Değerlendirme	B
17	Ağustos-Eylül	—	☉ Çevrim içi	Koordinasyon Toplantıları & Mentor	B
18	Eylül-Ekim	—	♦ Saha	Kalıcı Uygulamalar ve Açılışları	B
19	Eylül-Ekim	—	♦ Saha	Sahada Veri Toplama (Sonrası) Prototip Teslimi ve Sunumu	B, G, S
20	Kasım	—	☉ Çevrim içi	Uygulama Deneyimlerinin Paylaşımı	B, G, S
21	Kasım	—	• Yüz Yüze	Kapanış ve Değerlendirme Etkinliği	B, G, S

Notlar:

- Program, farklı illerden katılım ve ekip ihtiyaçları gözetilerek **hibrit** (çevrim içi + yüz yüze) formatta yürütülecektir.
- Katılımcılar sütununda **B** belediyeleri, **G** girişimleri, **S** ise stajyerleri temsil etmektedir. Girişim ve stajyerler için katılımı esneklik tanınan modüller parantez içinde gösterilmiştir.
- **Çevrim içi** buluşmalara ekiplerin **tam katılımı** beklenmektedir.
- **Yüz yüze** buluşmalar için **katılımcı sayısı sınırlıdır**.
- Her modül öncesinde içerik ve toplantı bağlantısını içeren bir bilgilendirme e-postası gönderilecektir.
- Bazı modüller öncesinde tamamlanması gereken **hazırlık çalışmaları** bulunmaktadır. Katılımcıların uygulama alanları ve çözümlerine yönelik çalışmalarını ilerletmeleri, sonuçları bir sonraki buluşmada sunmaları beklenmektedir. Hazırlık içeriği ve beklentiler e-posta ile önceden paylaşılacaktır.
- Belediye ekiplerinin **pop-up/prova veya kalıcı uygulama tarihlerini önceden belirlemeleri** ve uygulama öncesinde kurum içi hazırlıklarını tamamlamaları beklenmektedir.
- Programın ilerleyişine ve gelişen ihtiyaçlara bağlı olarak takvimde değişiklik yapılabilir, güncellemeler katılımcılara zamanında iletilecektir.

